

Progress Report

1001145-Penyempurnaan Sistem Forca ERP SIB

No Surat Ketetapan Project: 015/SPN/G3123000/G300/02.2020

06 April 2020



Ruang Lingkup Pekerjaan

Penyempurnaan Sistem FORCA ERP SIB



No	То Do	Status	Next Action
1	Proses Integrasi Mesin Command Batch dengan FORCA ERP	Open	
2	Implementasi engine FORCA FACT (Performance Dashboard)	Resolved	UAT & SIT
3	Revaluasi Asset	Resolved	UAT & SIT
4	Perbaikan fitur efaktur	Closed	TTD dok UAT
5	Pembuatan fitur aging hutang	Open	21/
6	Penyesuaian Fitur Monitoring Order to Cash	Resolved	UAT & SIT
7	Setralisasi Otorisasi Create Business Partner	Open	
8	Pembuatan Fitur Bank Giro	Closed	TTD dok UAT
9	Penambahan fitur baru untuk Sales Order Controller (SOC)	Closed	TTD dok UAT
10	Migrasi ulang stock untuk semua material*	Closed	Tidak dilanjutkan

Open: Masih dalam pengerjaan

Resolved: Pengerjaan sudah selesai belum UAT

Closed: Pengerjaan sudah selesai sudah UAT



FORCA Project Implementation

Penyempurnaan Sistem FORCA ERP SIB



Assesment

Enhancement

Go Live Plan : 11 Mei 2020 Actual : -

_			
Acc	complishment		
1	UAT Fitur Perpajakan PPN & PPh (Re-Schedulle SIB)		
2	Develop Delivery Planning		
3	Develop Delivery Order		- 13
4	Develop Report Giro		
Pla	n For Next Period		
Α	Develop process backgound Job Automate Production Shipment	15 April 2020	Budi
В	Develop webservice update Delivery Order	15 April 2020	Wiwid
С	UAT Report Giro	14 April 2020	Wiwid
D	Service Get Data DO	16 April 2020	Budi
Е	Service Update Data DO	16 April 2020	Budi
F	Menu Delivery Order yang belum terproses	16 April 2020	Wiwid
G	Process Generate XML Delivery Order	17 April 2020	Budi
Н	Menu Delivery Order yang sudah terproses	17 April 2020	Wiwid
I	Re-Process Generate XML Delivery Order	17 April 2020	Budi
J	Menu Print SPJ pada menu Delivery Order	17 April 2020	Budi
К	UAT Fitur Delivery Order	15 April 2020	Rendy
L	UAT Fitur Delivery Planning	15 April 2020	Rendy

Iss	sue	Mitigation	PIC
1	SIB belum bisa memberikan data mapping role untuk otorisasi pembutan master data business partner	Telah dibuatkan tiket helpdesk, sebagai media komunikasi dengan pak iljas, serta sudah dikirimkan email terkait hal tersebut. Status terakhir: menunggu data dari tim SIB	SIB
2	Agenda UAT banyak di reschedule oleh tim SIB	Re-Schedulle tanggal 7-8 April 2020	SIB
3	Mesin Command Batch tidak dapat memberikan respon dari hasil komunikasi, sehingga jika ada error sulit untuk mengetahui root course	Batch tidak an respon dari sehingga jika ada sehingga jika ada	SIB
4	Dokumen hasil UAT yang selesai belum di tanda tangani	Terkait WFH, dokumen soft copy telah di kirimkan, menunggu feedback user	SIB



Integration : FORCA ERP – Command Batch



2. Prepare Integration Mesin Command Batch

	Prepare:	Status:
1	Epic : Develop FORCA	
	Story : Develop Master BOM	Done
	Story : Develop Aplikasi Destop Delivery Planning	Hold
	Story : Develop Aplikasi Destop Delivery Order	New
	Story : Generate BOM Sales Order	Done
	Story: Background Job Automate Link C_Batch_Load-Production- Shipment	Inprogress
	Story : Develope Aplikasi Deliveri Planning	Done
	Story : Develope Aplikasi Deliveri Order	Done
2	Epic : Define Webservice	
	Story : Service Login	Hold
	Story : Service Syncron Master Customer	Done
	Story : Service Get Data Delivery Order	InProgress
	Story : Service Update Delivery Order	InProgress
	Story : Service Get Data Project	Done
	Story : Service Get BoM	Done
3	Epic : Modifikasi Aplikasi Penarikan Data Command Batch	
200	Story : Authentifikasi Token User (config.properties)	Done
	Story : Menu Delivery Order yang belum terproses	InProgress
	Story : Process Generate XML Delivery Order	InProgress
	Story : Menu Delivery Order yang sudah terproses	New
	Story : Re-Process Generate XML Delivery Order	New
3948	Story : Background Transfer Data Command Batch to DB HO	Done
A. S.	Story : Menu Print SPJ pada menu Delivery Order	New
1000	Story : Generate XML Customer Party	Done
200	Story : Generate XML Project	Done
377	Story : Generate XML BOM	Done



Implements Engine FORCA FACT





2. Implements Engine FORCA FACT

	Prepare:	Status:	PIC
1	Update periode 13 menjadi periode 12	Done	SISI
2	Report Financial (Before and After BCF)	Done	SISI
3	Report Trial Balance (Before and After BCF)	Done	SISI
4	Setup Report Line Set	Done	SISI
5	Format Report Line Set (Group Account)	Done	SIB
6	Penyesuaian Account Type & Summary Account Element	Open	SIB
7	SIT dan UAT	InProgress	SIB

Penjelasan:

Detail hasil implementasi dashboard Forca adalah data dashboard tidak dapat tampil secara sempurna untuk semua akun dikarenaka beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Konfigurasi akun SIB yang belum dikonfigurasi dengan tepat

Sebagai contoh, terdapat akun asset yang memiliki type akun liability dan sebagainya. Dengan kondisi tersebut, akan dapat memberikan hasil yang tidak benar saat engine dashboard melakukan kalkulasi data.

2. Banyak akun parent yang tidak aktif

Dengan kondisi demikian, kami tidak bisa melakukan konfigurasi/setup terkait dengan implementasi Dashboard.

Untuk menindak-lanjuti hal tersebut, kami membutuhkan komunikasi dengan tim Akunting SIB agar dapat melakukan setup dengan baik dan benar di sisi Account Element, agar dashboard dapat segera untuk di deliver.

3. Pihak SIB masih belum bisa UAT, dan sudah 2 kali ini di re-schedule.

Next Plan:

- Tim SIB melakukan penyesuaian konfigurasi terkait dengan account type, account summary.
- Tim SIB melakukan validasi terkait hasil dashboard di klien QA

- Fitur Revaluasi Asset
 & Transfer Asset
- Penyesuaian eFaktur
- Report Aging AP/AR



3. Revaluasi Asset



	Prepare:	Status:	PIC
1	Penambahan fitur untuk revalution asset	Done (QA)	SISI
2	Fitur transfer asset	Done (QA)	SISI
3	SIT dan UAT	Open	SIB

Next Plan:

- SIT dan UAT dengan tim SIB

Issue: Sudah 2 kali reschedule UAT dari pihak SIB

4. Penyesuaian e-Faktur

	Prepare:	Status:	PIC
1	Penambahan fitur pelaporan eFaktur (Pajak Keluaran)	Done (QA)	SISI
2	Penambahan fitur pelaporan eSPT (PPh)	Done (QA)	SISI
3	SIT dan UAT	Done	SIB

Next Plan:

- Tanda tanggan dokumen UAT

5. Report Aging AP/AR

	Prepare:	Status:	PIC
1	Penyesuaian Report Aging AP dan AR	Open	SISI
2	SIT dan UAT	Open	SIB

Next Plan:

- Fixing bug

- Monitoring OTC
- Sentralisasi Otorisasi
 Business Partner (BP)
- Fitur Bank Giro



6. Monitoring SO-Shipment-Invoice



	Prepare:	Status:	PIC
1	Pembuatan Dokumen workflow SO-Shipment-Invoice- Payment	Done	SISI
2	SIT dan UAT	Done	SIB

Next Plan:

- Tanda tanggan dokumen UAT

7. Sentralisasi Otorisasi Maintenance Master Data BP

	Prepare:	Status:	PIC
1	Daftar Otorisasi Role Matrix	Open	SIB

Next Plan:


- Pihak SIB segera memberikan role matix terkait Master Data

8. Fitur Bank Giro

		Prepare:	Status:	PIC
200	1	Develop Fitur Giro	Done	SISI
	2	SIT dan UAT	Open	SIB

Next Plan:

- Tanda Tanggan dokumen UAT





	Prepare:	Status:	PIC
1	Developer Enchancement SOC	Done	SISI
2	SIT dan UAT	Done	SIB

Next Plan :

- Tanda tanggan dokumen UAT

10. Re-Migrasi Stock

Declare:

- Skenario ini tidak dilanjutkan, terkait konfirmasi ada pada issue : https://helpdesk.forca.id/redmine/issues/21796


- Enchacement Fitur SOC
- Re-Migrasi Stock



Timeline Progress



Schedulle Project



Progress:

Implementasi EDX Command Batch PT SIB & Penyempurnaan Fitur Operation


55.42%



Goal 🔻	Task ▼	Status 🔻
Epic : Develop FORCA		
Story : Develop Master BOM		Done
Story: Generate BOM Sales Order		Done
Story: Background Job Automate Link C_Batch_Load-Production-Shipment		InProgress
Story : Develope Aplikasi Deliveri Planning		Done
Story : Develope Aplikasi Deliveri Order		Done
Story : Develop	p Defect SOC	Done
Epic : Define Webservice		
Story : Service	Syncron Master Customer	Done
Story : Service Get Data Delivery Order		InProgress
Story : Service Update Delivery Order		InProgress
,	Get Data Project	Done
Story : Service	Get BoM	Done
Epic : Modifikasi Aplikasi Penarikan Data Command Batch		
Story : Authen	tifikasi Token User (config.properties)	Done
Story : Service	Get BoM	
	Delivery Order yang belum terproses	InProgress
Story : Service		
	s Generate XML Delivery Order	InProgress
Story : Service		
	Delivery Order yang sudah terproses	InProgress
Story : Service		
	cess Generate XML Delivery Order	InProgress
Story : Service		D
Story : Backgro	ound Transfer Data Command Batch to DB HO	Done
,	Print SPJ pada menu Delivery Order	New
Story : Menu P	•	IVEW
,	te XML Customer Party	Done
Story : Service	·	Done
	te XML Project	Done







Thank You

Visit Us at:

forca.id

